

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
thuộc kế hoạch đầu tư công**

Kính gửi: HĐND huyện Thăng Bình.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND huyện Thăng Bình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018-2020, và kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND huyện Thăng Bình chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 của HĐND huyện Thăng Bình về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2023; Kèm theo phụ lục số 03 về chủ trương đầu tư công trình: Đường cầu Mân – ĐH 21.TB xã Bình Quế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND huyện Thăng Bình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Xét đề nghị của UBND Hà Lam Hà Lam tại Tờ trình số 423/TTr-UBND ngày 05/12/2024, của Ban quản lý Dự án- Đô thị tại tờ trình số 226/TTr-BQL-ĐT ngày 05/12/2024 và các báo cáo số 307, 310/BC-TCKH ngày 09 tháng 12 năm 2024 của phòng Tài chính- Kế hoạch;

Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm:

T T	Công trình	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt (đồng)	Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh (đồng)	Lý do điều chỉnh
1	Tuyến giao thông nội thị Lý Tự Trọng; Lý trình: Km0+000 – Km1+069,60	23.500.000.000 <i>(đã phê duyệt tại Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 01/10/2020)</i>	27.474.248.000	Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng nạt bằng tăng do giá bồi thường tài sản trên đất tăng so với năm 2020 (Công trình phụ, nhà ở vật kiến trúc cây cối) và do dự

				kiến chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo hiện trạng thực tế trước đây chưa đảm bảo
2	Đường cầu Mân - ĐH21.TB xã Bình Quế	6.000.000.000 (<i>đã phê duyệt tại Nghị quyết 02/NQ-ĐND ngày 28/3/2023</i>)	7.100.000.000	Bổ sung khối lượng bổ sung công bản thoát nước ngang theo yêu cầu tại Quyết định số 430/QĐ-STNMT ngày 18/11/2024 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường Cầu Mân – ĐH21.TB xã Bình Quế, huyện Thăng Bình; Cập nhật lại giá nguyên vật liệu thời điểm hiện tại quý III/2024 trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 98/TB-SXD ngày 10/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; Cập nhật giá nhân công theo Quyết định số 258/SXD ngày 25/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Những nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh chủ trương đầu tư lần này, thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện xem xét thông qua để các cơ quan liên quan có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH