

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho dự án Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thị xã Điện Bàn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 283/BC-SKHĐT ngày 12/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	414.167	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	129.212	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	125.692	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	8.028	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Thẩm định giá thiết bị	22.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	983.766	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị
7	Kiểm toán công trình	269.338	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình	91.316	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	54.041.345 -XD:45.657.983 -TB:5.324.418 -DP:3.058.944	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Theo đơn giá cố định	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 56.084.864.000 đồng <i>(Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã Điện Bàn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn