

BÁO CÁO TÓM TẮT

tiến độ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các vị Đại biểu HĐND huyện;

Thưa đồng chí, đồng bào cử tri trong huyện!

Thay mặt UBND huyện, tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình tiến độ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1.1 Đối với việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2405/UBND-VP ngày 30/7/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện.

Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện, cụ thể: đã lồng ghép Nghị Quyết 25 của HĐND huyện vào nội dung bồi dưỡng chính trị hè và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thường xuyên quán triệt Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc về việc quản lý DTHT trong các cuộc họp giao ban hằng tháng. Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành kết hợp với kiểm tra việc DTHT, dự giờ giáo viên, tổ chức tốt công tác kiểm tra giữa học kỳ, đánh giá xếp loại học sinh; tuyên truyền giải thích để nhân dân, cha mẹ học sinh nắm được các chủ trương của nhà nước; Tiếp tục thông báo rộng rãi địa chỉ hộp thư email để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết để phản ánh thông tin về tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định, đồng thời xử lý ngay khi có thông tin phản ánh.

Kết quả: Việc chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm trong toàn ngành có chuyển biến tích cực. Những trường hợp có thông tin dạy thêm trái quy định đều được Ngành phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm.

1.2. Việc thiếu giáo viên ở các cấp học, nhất là thiếu giáo viên ở bậc học Tiểu học

- Để đảm bảo công tác tốt dạy và học tốt năm học 2023-2024, UBND huyện đã chuyển chuyên, tiếp nhận giáo viên trên địa bàn huyện. Kết quả: Tiếp nhận 16 giáo viên ngoài huyện; Chuyển chuyên trong huyện: 25 giáo viên.

Đến ngày 20/11/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3329/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, đang

chờ Sở Nội vụ phê duyệt; dự kiến thời gian thi tuyển: tháng 12 năm 2023 hoặc đầu tháng 01/2023.

1.3. Đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, sự phối hợp với các ngành, đoàn thể và địa phương, trong thời gian qua ngành giáo dục huyện Thăng Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, cụ thể tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022-2023 đã có những chuyển biến khá tốt: Có 38 em đạt giải cá nhân; đạt giải nhì đồng đội bộ môn Ngữ văn; đạt giải ba đồng đội bộ môn Hóa học; đạt giải ba đồng đội bộ môn Tin học và xếp vị thứ 5 toàn đoàn cấp tỉnh; Cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh” cấp tỉnh đạt giải nhì; Cuộc thi STEM “ Sản phẩm dạy học” đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh/2 sản phẩm dự thi.

Năm học 2023-2024: tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và lớp 9 được quan tâm và đang tiến hành bồi dưỡng để các em tham gia dự thi cấp tỉnh.

1.4. Đối với việc mua sắm sách, trang thiết bị lớp 3, 7 năm 2022 và mua sắm sách, trang thiết bị lớp 4, 8 năm 2023; kinh phí mua sạp ngủ, bàn ghế của năm 2022, 2023

- Tại thời điểm báo cáo: Gói mua sắm thiết bị dạy học lớp 4, lớp 8 đã mở thầu ngày 10/11/2023 và đang chờ kết quả chấm thầu. Gói mua sắm thiết bị dạy học lớp 3, lớp 7 đã đăng thầu ngày 20/11/2023.

- Đến nay, Gói lớp mua sắm thiết bị dạy học 4, lớp 8 đã thương thảo hợp đồng với nhà thầu ngày 05/12 và đã gửi cho đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; gói mua sắm thiết bị dạy học lớp 3, 7 đang trong giai đoạn chấm thầu.

Hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục

- Các gói mua sắm thiết bị dạy học thực hiện chậm so với yêu cầu tiến độ của Nghị Quyết 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện.

- Nguyên nhân: Do danh mục mua sắm quá nhiều, việc thẩm định giá không kịp so với thời gian quy định. Bên cạnh đó, Kế toán của Phòng GD&ĐT là Kế toán kiêm nhiệm của Phòng Nội vụ (*kiêm văn thư, lưu trữ*) nên thời gian dành cho việc tham mưu công tác mua sắm bị hạn chế.

- Giải pháp khắc phục: Tiếp tục đôn đốc, động viên cán bộ, công chức của Phòng thực hiện nhiệm vụ và đề nghị tuyển dụng kế toán chuyên trách cho Phòng (hiện nay đã được UBND tỉnh điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, đang thực hiện thủ tục tuyển dụng); khẩn trương thực hiện các phần việc tiếp theo khi có kết quả đấu thầu.

II. Lĩnh vực xây dựng cơ bản

2.1. Đối với xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại và hạn chế phát sinh nợ đọng mới

Tại Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân huyện về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ

2021-2026 đã quyết nghị phân đầu đến 31/12/2023 thanh toán khoảng **35 tỷ/108,875 tỷ đồng**.

Để tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai Nghị quyết và chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp nhằm xử lý nợ đọng và hạn chế phát sinh nợ đọng mới như: không đề xuất bổ sung danh mục khởi công mới; ưu tiên tất cả các nguồn vốn có thể để bố trí trả nợ cho các công trình; tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách để đạt kết quả cao nhất; định kỳ hằng tháng UBND huyện làm việc với Trung tâm PTQĐ&CN-DV để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án khai thác quỹ đất;

Kết quả từ 30/6/2023 đến nay ngân sách huyện, xã và nguồn khác đã bố trí được khoảng 19,552 tỷ đồng để thanh toán nợ, đạt 55,86% so với kế hoạch đề ra tại Nghị quyết 25/NQ-HĐND.

Nguyên nhân chưa bố trí đủ nguồn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là do nguồn thu không đạt kế hoạch đề ra, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất tính đến ngày 15/11/2023 đạt 44.154 triệu đồng/194.241 triệu đồng, đạt 22,73% so với kế hoạch HĐND huyện giao (*Hut thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 150.087 triệu đồng*). Dự kiến số dư nợ còn lại sẽ được bố trí trả nợ một phần từ nguồn thu từ nay đến cuối năm 2023, nguồn thu hồi từ các dự án không có khả năng giải ngân chuyển sang thanh toán và nguồn vốn đầu tư năm 2024 và nguồn vốn đầu tư các năm tiếp theo.

Mặc dù đã bố trí gần 20 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng từ 30/6/2023 đến 15/11/2023 và không phê duyệt danh mục đầu tư mới nhưng đến hết ngày 15/11/2023, tổng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là **146,185 tỷ đồng**, tăng 25,479 tỷ đồng so với nợ thời điểm 30/6/2023 (*như vậy thực chất tăng 45 tỷ đồng*). Nguyên nhân tăng nợ đọng xây dựng cơ bản so với thời điểm 30/6/2023 là do các dự án chuyển tiếp thực hiện đầu tư phát sinh khối lượng mới và các dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí nguồn thanh toán.

2.2. Tình hình nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi

Tính đến hết ngày 30/6/2023, số dư tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là **58.576 triệu đồng**, trong đó nợ tạm ứng quá hạn chưa thanh toán **8.947 triệu đồng**. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tạm ứng quá hạn chưa thanh toán; văn bản tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn NSNN, đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi; giải pháp quản lý và thu hồi nợ tạm ứng.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước huyện, đến 15/11/2023 số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư trên địa bàn huyện là **104.626 triệu đồng** (huyện 91.598 triệu đồng, xã 13.028 triệu đồng), trong đó nợ tạm ứng quá hạn chưa thanh toán còn lại là **4.426 triệu đồng**, so với 30/6/2023 **giảm 4.521 triệu đồng**, nguyên nhân do một số công trình thu hồi, hoàn ứng 5.190 triệu đồng, một số công trình phát sinh tạm ứng quá hạn 669 triệu đồng.

3. Đối với các nội dung các công trình, dự án do đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Bình An, Công ty cổ phần xây dựng công trình Đại Lộc: Trong 06 công trình do đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Bình An, Công ty cổ phần xây dựng công trình Đại Lộc thi công trên địa bàn huyện bị tạm dừng thời gian qua đến nay đã huỷ thầu gói thầu xây lắp công trình Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (xã Bình Lãnh), Khu TĐC phục vụ GPMB Tuyến đường từ Trường THPT Thái Phiên đến đường Quốc lộ 14E (GD2): Ban quản lý Dự án - Đô thị đã thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An ngày 21/4/2023.

Hiện nay, đang triển khai thi công các khối lượng công việc còn lại đối với 04 công trình gồm:

+ **Đường Đ5 và Công viên trước Huyện ủy:** dự kiến hoàn thành trước ngày 04/2/2024;

+ **Trường THCS Lê Quý Đôn:** đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình, hiện tại đã tạm bàn giao cho nhà trường sử dụng.

+ **Trường MG Bình Trị:** dự kiến đến ngày 01/02/2024 sẽ hoàn thành công trình.

+ **Trường THCS Phan Châu Trinh:** dự kiến hoàn thành công trình sẽ hoàn thành ngày 26/02/2024.

Đối với 02 công trình còn lại hiện nay đang xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên:

+ **Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh:** Sau khi Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, ngày 05/10/2023 UBND huyện Thăng Bình đã báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành về các vướng mắc, tồn tại và xin chủ trương giải quyết và đã đăng ký làm việc với các Cơ quan ở tỉnh để được hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ **Khu TĐC phục vụ GPMB Tuyến đường từ Trường THPT Thái Phiên đến đường Quốc lộ 14E (GD2):** Ban quản lý Dự án - Đô thị đã thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An ngày 21/4/2023. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành khảo sát, tổng hợp về nhu cầu tái định cư các dự án trên địa bàn thị trấn Hà Lam năm 2023-2025, trên cơ sở đó UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện xem xét về việc tiếp tục hay dừng đầu tư dự án.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện khóa XII về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin cảm ơn quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào.

Kính chúc kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./