

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án
Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư
Thủy điện Sông Bung 4**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4;

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện Nam Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 157/BC-SKHĐT ngày 21/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư Thủy điện Sông Bung 4, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	17.676	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.762.001	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	74.285	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình giao thông	139.957	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thủy lợi	4.235	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
6	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nước sinh hoạt	28.429	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
7	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	478.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.504.583.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quang

