

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 115/TTr-PTTH ngày 16/3/2022 của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 214/BC-SKHĐT ngày 15/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị	69.850.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát lắp đặt thiết bị	234.850.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ mua sắm và lắp đặt thiết bị
3	Kiểm toán	177.865.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	120 ngày

II. Gói thầu mua sắm hàng hóa:

1	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	48.767.810.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	360 ngày
---	-----------------------------	----------------	----------------------------	-------------	----------	----------

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 49.250.375.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quang Bửu