

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo dài sang năm 2021, kế hoạch vốn năm 2021 và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách tỉnh cho các dự án;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 514/TTr-BQLGT ngày 12/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 281/BC-SKHĐT ngày 12/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công; với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	150.000	Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	5.404.889	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát khảo sát bước TKBVTC; Lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	165.858	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Lập nhiệm vụ khảo sát: 30 ngày; giám sát KS: theo thời gian KS; 60 ngày lập HSMT và đánh giá HSĐT
4	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	439.834	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Lập phương án, dự toán; Giám sát rà phá bom mìn	28.685	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	- Lập Phương án: 30 ngày; - Giám sát: Theo tiến độ RPBM
II. Gói thầu khác						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	485.383	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.674.649.000 đồng <i>(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quang