

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tôn tạo di tích
Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án: Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Hội An đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 550/BC-SKHĐT ngày 19/8/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn:					
01	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Phần xây dựng	261.528.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
02	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Phần mỹ thuật	69.428.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
03	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	58.736.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
04	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	33.005.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
05	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: gói thầu Thi công xây dựng mỹ thuật	14.820.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
06	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	258.212.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
07	Tư vấn giám sát thi công xây dựng mỹ thuật	113.147.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	150 ngày
08	Tư vấn giám sát suu tầm hiện vật	14.644.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	9 0 ngày
09	Thẩm định giá	30.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn					
10	Bảo hiểm công trình	15.148.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và thời gian bảo hành
11	Suu tầm hiện vật	449.298.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
III	Các gói thầu xây lắp:					
12	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	8.993.164.000 (Trong đó: -XL: 7.731.255.000 -TB: 736.884.000 -DP: 525.025.000)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
13	Thi công xây dựng mỹ thuật	3.686.633.000 (Trong đó: - XL: 3.471.406.000 - DP: 215.227.000)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý I/2023	Trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.997.763.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, chín trăm chín bảy triệu, bảy trăm sáu ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Quảng Nam.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị và gói thầu Thi công xây dựng mỹ thuật: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân

