

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng
Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 260/TTr-SNN&PTNT ngày 27/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3472/TTr-SGTVT ngày 09/11/2022 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 3471/KQTD-SGTVT ngày 09/11/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 thành: Năm 2016 - 2025, trong đó thời gian thực hiện giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN_(TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu