

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Thăng Bình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Qua kết quả khảo sát, giám sát tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện và xem xét Báo cáo số 334/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của UBND huyện trình tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo một số vấn đề sau:

I. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1. Tổ chức đánh giá tính hiệu quả của Nghị quyết 53/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của HĐND huyện:

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/01/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 – 2025. Trên cơ sở đó, UBND các xã vùng Tây đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu tại Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Năm 2022, đã tổ chức phúc tra 07/07 xã vùng Tây⁽¹⁾ với 124 mô hình. Trong đó có 80 mô hình trồng trọt, 44 mô hình chăn nuôi, thủy sản. Đã thực hiện giải ngân hỗ trợ cho các hộ dân: 1.379.669.350 đồng⁽²⁾. Trong 06 tháng đầu năm 2023, thực hiện công tác giải ngân đối với các mô hình đã được phúc tra trong năm 2022 đủ điều kiện hỗ trợ với số tiền 1.157.2724.895 đồng. Tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu, phúc tra và hỗ trợ đối với các mô hình kinh tế đủ kiện⁽³⁾.

Qua quá trình khảo sát cho thấy hiệu quả của Nghị quyết 53/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của HĐND huyện, cơ bản thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra.

2. Kết quả kiểm tra hoạt động của các trang trại.

2.1. Nội dung a, b của Nghị quyết 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2023.

Qua khảo sát trang trại tại một số xã⁽⁴⁾, nhìn chung các trang trại hoạt động

¹ Bình Lãnh, Bình Quế, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình Trị, Bình Phú

² . Mô hình phúc tra đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ: 77 mô hình trồng trọt, 25 mô hình chăn nuôi, thủy sản

³ Phúc tra trong năm 2023 đối với 07 xã Bình Chánh, Bình Phú 12 mô hình trồng trọt, 13 mô hình chăn nuôi, thủy sản. Tiếp tục tiến hành nghiệm thu, phúc tra 16 mô hình trồng trọt, 8 mô hình chăn nuôi, thủy sản tại các xã Bình Định Bắc, Bình Quế, Bình Trị.

⁴ Bình Nguyên, Bình Quý, Thị trấn Hà Lam, Bình Định Nam, Bình Giang, Bình Tú, Bình Quý, Bình Chánh, Bình Trung.

không đúng theo phương án được phê duyệt, hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động. (*Tận dụng mái che lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời là chủ yếu; đăng ký kinh doanh nuôi lợn thịt, nhưng hiện nay mở rộng hình thức chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi bò và nuôi cá, hoặc xây dựng nhà ở trên đất trang trại hoặc không phối hợp với địa phương trong việc kiểm tra nắm bắt thông tin về trang trại hoặc bỏ hoang không hoạt động*).⁽⁵⁾

Tại Báo cáo số 516/BC-UBND, ngày 18/11/2022 của UBND huyện trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII, số trang trại trên địa bàn huyện 29 trang trại⁽⁶⁾, tại Báo cáo số 334/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của UBND huyện trình kỳ họp thứ 12 lần này, kết quả kiểm tra hoạt động của các trang trại là 17 trang trại⁽⁷⁾. Như vậy, số liệu trang trại giữa hai lần rà soát khác nhau, đề nghị xem xét lại tổng số trang trại trên địa bàn huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022, nội dung quy định tại điểm a, b, khoản 1, Điều 1, phải triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2023. Nhưng qua khảo sát, giám sát và báo cáo của UBND huyện thì nội dung này đang ở quá trình rà soát đề xuất hướng giải quyết.

2.2. Nội dung c của Nghị quyết 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2023.

Qua giám sát, Ban nhận thấy Cơ quan Thanh tra huyện đã nhiều lần ban hành công văn yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến các trang trại bỏ hoang, hoạt động không hiệu quả và không đúng nội dung phương án đã duyệt. Nhưng đến nay cơ quan Thanh tra huyện mới nhận được danh sách 02 trang trại bỏ hoang và chưa đảm bảo đủ hồ sơ liên quan.⁽⁸⁾

2.3 Các nội dung d, đ, e, g của Nghị quyết 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022, triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2023.

Đối với 04 nội dung này, đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo HĐND huyện theo đúng thời gian quy định.

II. Lĩnh vực đất đai:

1. Kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn của công dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu khai thác quỹ đất ao cá Bình Nguyên:

UBND huyện giao nhiệm vụ cho Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện thành lập đoàn kiểm tra, xác minh cụ thể. Ban thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị và hướng giải quyết của UBND huyện tại Báo cáo số

⁵ Trang trại ông Trần Thế Tùng (Bình Định Nam); Phan Lý (Thị trấn Hà Lam) trang trại Nam Việt (Bình Giang); Trang trại ông Ngô Tấn Mẫn (Bình Tú); Trang trại Dương Hiếu (Bình Quý); Vương Thị Nga (Bình Chánh).

⁶ 04 trang trại đang hoạt động hiệu quả; 15 trang trại duy trì, hiệu quả thấp; 01 trang trại không hoạt động; 02 trang trại không liên lạc được với chủ; 01 trang trại bỏ hoang; 06 trang trại hết thời hạn thuê đất.

⁷ 02 trang trại hoạt động đúng với phương án; 04 trang trại chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; 02 trang trại đã ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê đất; 02 trang trại đã ký hợp đồng thuê đất, nhưng còn nợ tiền thuê đất do vướng về đơn giá đất chưa được giải quyết; 04 trang trại không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chủ trang trại xin trả lại đất thuê và chuyển nhượng toàn bộ tài sản người khác: 04/17; 02 trang trại tạm thời dừng hoạt động tại thời điểm kiểm tra, nhưng có nhu cầu tiếp tục thực hiện sản xuất; 06 trang trại xây dựng nhà ở vừa ở vừa kết hợp làm việc trong khuôn viên trang trại.

⁸ Trang trại bà Huỳnh Thị Thu Thủy và trang trại ông Nguyễn Thanh Cao

334/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của UBND huyện trình kỳ họp thứ 12 lần này.

2. Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai:

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ xin chủ trương cho phép tách thửa tại Khu tái định cư Đông Tiến (xã Bình Trị và xã Bình Định Bắc)

Nội dung 2 và 3, Ban cơ bản thống nhất với Báo cáo số 334/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của UBND huyện trình kỳ họp thứ 12 lần này.

III. Lĩnh vực xây dựng cơ bản:

Nghị quyết 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 của HĐND huyện đã kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành. Trên cơ sở quy định của Nghị quyết, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư rà soát định kỳ và báo cáo các công trình hoàn thành chưa được nghiệm thu, quyết toán để có biện pháp xử lý dứt điểm các công trình tồn đọng.

Theo quy định của Nghị quyết, thời gian hoàn thành quyết toán đối với 45 công trình còn lại đến 31/3/2023. Các công trình không quyết toán được phải báo cáo, giải trình cụ thể với Thường trực HĐND huyện. Nhưng đến ngày 30/6/2023, mới quyết toán được 34/45 công trình, còn lại 11 công trình⁹⁾.

Đối với nội dung “Tập trung các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh hoàn thành đối với các công trình kéo dài nhiều năm trong quý I/2023; triển khai đúng quy định các dự án công trình Hội đồng nhân dân huyện đã quyết định chủ trương đầu tư nhằm phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư”. UBND huyện chưa thực hiện việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

IV. Kiến nghị:

- Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 09, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, hầu hết các nhiệm vụ trong Nghị quyết giao được quy định cụ thể thời gian thực hiện nhưng tiến độ thực hiện chưa đảm bảo, cho thấy UBND huyện chưa thực hiện đúng với tinh thần nghị quyết đã ban hành. Đề nghị UBND huyện đề ra phương án cụ thể giải quyết thực hiện, ấn định thời gian hoàn thành và báo cáo HĐND huyện bổ sung vào Nghị quyết chung tại kỳ họp thứ 12 này.

- Về triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của HĐND huyện. Để khuyến khích, động viên các hộ dân thúc đẩy việc sản xuất từ những lợi thế sẵn có, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và để có những mô hình kinh tế cho người dân địa phương. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan

⁹⁾ - 02 công trình thì công chưa hoàn thành (Nhà máy xử lý nước thải tập trung CCN Hà Lam Chợ Đước và Sân vận động Bình Lãnh)
- 09 công trình chưa đủ điều kiện lập báo cáo quyết toán (vì chưa được phòng Kinh tế và Hạ tầng chấp thuận kết quả nghiệm thu) trong đó có 03 công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện (Bình Phục còn 01 công trình; Bình Lãnh còn 01 công trình và Trung tâm phát triển quỹ đất còn 01 công trình) và 06 công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các xã (Bình Minh còn 05 công trình; Bình Tú còn 01 công trình)

chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả và giải ngân đảm bảo quy định.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát số liệu trang trại, cung cấp hồ sơ đối với trang trại bỏ hoang, tổ chức Thanh tra để xác định cụ thể, lập các thủ tục liên quan đến thu hồi đất.

- Ban thống nhất đề nghị HĐND huyện gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện vào cuối năm 2023.

- Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/12/2022. Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Văn Tùng