

Số: 14/BC-BKTXH

Thăng Bình, ngày 14 tháng 3 năm 2024.

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội  
Về điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư công trình trụ sở công an xã  
Bình Nam và danh mục công trình nâng cấp sửa chữa tài sản công năm 2024**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

1. Tờ trình 69/TTr-UBND ngày 01/3/2024 của UBND huyện đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư công trình trụ sở công an xã Bình Nam.

Trụ sở công an xã Bình Nam đã được HĐND huyện thống nhất chủ trương đầu tư trong năm 2024 tại nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị khảo sát thực tế vị trí xây dựng thì phát sinh một số hạng mục cần phải đầu tư ngoài hạng mục của thiết kế mẫu như: san nền, tường chắn đất, giải phóng mặt bằng... làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (từ 4.195 triệu lên 5.695 triệu). Nguồn kinh phí phát sinh UBND xã Bình Nam đã cam kết đối ứng nguồn vốn ngân sách xã (từ nguồn khai thác quỹ đất) để thực hiện các hạng mục ngoài thiết kế mẫu (tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 29/02/2024).

Nguồn vốn tăng tổng mức thuộc ngân sách xã giữa Tờ trình của UBND huyện và Tờ trình của UBND xã Bình Nam không trùng khớp đề nghị UBND huyện điều chỉnh cho phù hợp.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư trụ sở công an xã Bình Nam.


2. Tờ trình 72/TTr-UBND ngày 01/3/2024 của UBND huyện đề nghị thống nhất danh mục công trình nâng cấp sửa chữa tài sản công năm 2024.

Qua khảo các danh mục theo đề nghị của UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát ghi rõ danh mục, hạng mục, địa chỉ cụ thể từng công trình cần nâng cấp, sửa chữa để thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát. Sau khi HĐND huyện thông qua, đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về các Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 16. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Phong