

Số: 69 /TTr-UBND

Thăng Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư công trình trụ sở Công an xã Bình Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện về Nghị quyết Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XII;

Theo đề nghị của UBND xã Bình Nam tại tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 29/02/2024; Ban quản lý Dự án Đô thị tại tờ trình số 30/TTr-BQLĐT ngày 29/02/2024 và Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 66/TTr-TCKH ngày 29/02/2024;

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức và nguồn vốn đầu tư công trình trụ sở Công an xã Bình Nam, cụ thể như sau:

TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
Được phê duyệt tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện					
1	Trụ sở công an xã Bình Nam	4.195	2.937	1.258	0
Đề nghị điều chỉnh					
1	Trụ sở công an xã Bình Nam	5.695	2.937	1.258	1.500

Lý do: Bổ sung các hạng mục: san nền, kê chắn đất và chi phí bồi thường thiệt hại GPMB so với thiết kế mẫu.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương công Sơn