

Số: **24**/BC-BKTXHThăng Bình, ngày **28** tháng **5** năm 2024.**BÁO CÁO****Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
về đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư
(Tại kỳ họp thứ 17 HĐND huyện, khóa XII)**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo luật định; được sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện về đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư các công trình: Khu dân cư nông thôn mới tổ 7 Tú Ngọc A - Bình Tú; Khai thác quỹ đất thôn 3, xã Bình Triều; Khu dân cư tổ 4, thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình.

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Bổ sung chi phí thực hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường và xây dựng các hạng mục liên quan đến đánh giá tác động môi trường (Bổ sung xây mới hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu của hồ sơ môi trường và điều chỉnh hệ thống mương thu gom cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải mới. Bể xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước thải và chi phí thực hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường...)

2. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư:

Khu dân cư nông thôn mới tổ 7 Tú Ngọc A - Bình Tú: 14.422.381.000 đồng tăng lên 15.850.000 đồng.

Khai thác quỹ đất thôn 3, xã Bình Triều: 3.300.000.000 đồng tăng lên 4.300.000.000 đồng.

Khu dân cư tổ 4, thị trấn Hà Lam: 12.409.000.000 đồng tăng lên 13.300.000.000 đồng

Lý do tăng tổng mức đầu tư: Bổ sung chi phí bồi thường cho dự án, bổ sung chi phí tư vấn lập hồ sơ đánh giá môi trường...

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

- Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đầu tư công.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 34 của Luật đầu tư công năm 2019, UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo đúng quy định. Trên cơ sở đó Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện thống nhất thông qua.

Sau khi HĐND huyện thông qua, Ban Kinh tế - Xã hội huyện đề nghị UBND huyện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi các quy định mới của các cấp để hạn chế việc điều chỉnh nhiều lần (Khu dân cư nông thôn mới tổ 7 Tú Ngọc A - Bình Tú tháng 8/2023 đề nghị điều chỉnh Chủ trương đầu tư tăng tổng mức, nhưng không cập nhật dự án này phải có hồ sơ đánh giá tác động môi trường, đến nay tiếp tục đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức dự án.

2. Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ đánh giá tác động môi trường, triển khai dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đúng theo thời gian đã được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trình tại kỳ họp thứ 17. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Phong