

Số: **48**/BC-BKTXHThăng Bình, ngày **10** tháng 7 năm 2024**BÁO CÁO****Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện đầu tư công
6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiêm cứu báo cáo số 388/BC-UBND ngày 26/6/2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 27/6/2024 của UBND huyện đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024:

Tổng kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2024 là 239.939 triệu đồng đã phân bổ chi tiết 160.926 triệu đồng, còn lại chưa phân bổ là 79.013 triệu đồng.

Thực hiện phê duyệt lựa chọn nhà thầu 21 công trình, phê duyệt quyết toán 50 công trình. Các công trình chuyển tiếp từ các năm trước chuyển tiếp đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiến độ giải ngân 179.569 triệu đồng, đạt tỷ lệ 63,32,% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Các nguồn được vốn giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2024 chủ yếu là nguồn ngân sách huyện đối với các công trình chuyển tiếp thanh toán khối lượng, nguồn vốn kéo dài và trả nợ các công trình quyết toán.

Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình và giải ngân nguồn vốn nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm:

Một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp: Ngân sách Trung ương đạt 24,17%; ngân sách tỉnh đạt 27,48%; Vốn năm 2023 được HĐND tỉnh cho phép kéo dài đạt 23%.

Các công trình công trình từ các năm trước chuyển tiếp đến nay chưa hoàn thành: Cầu Sách, ĐH 19.TB xã Bình Phục, Sân vận động Bình Lãnh, các hạ tầng kỹ thuật đô thị ở Bình Minh và TT Hà Lam, các dự án khai thác quỹ đất...

Một số công trình tình thu hồi nguồn vốn không triển khai thi công được như: Cầu Bà Quy - Bình Quý, cầu Sa Nhơn - Bình Trị...

Nợ đọng XDCB đến tháng 7/2024 là 90.449 triệu đồng trong đó ngân sách huyện, xã 84.502 triệu đồng. Nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi 2.052 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện đến nay còn lại 03 công trình chưa quyết toán.

Ban Kinh tế - Xã hội kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo giải ngân 100% vốn theo tinh thần Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/2/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thi công, chậm tiến độ dự án.

- Tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

- Rà soát kế hoạch vốn đã được giao và tiến độ thực hiện các dự án trên cơ sở đó trình HĐND huyện điều chỉnh nguồn cho các dự án khác có nhu cầu về vốn.

- Tăng cường các giải pháp về thu ngân sách, huy động nguồn vốn đầu, khai thác quỹ đất các điền nhỏ lẻ để có nguồn kinh phí trả nợ XDCB, thanh toán khối lượng các dự án hoàn thành.

II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025:

1. Dự kiến nguồn vốn; Nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025:

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất nội dung UBND huyện trình.

Sau khi HĐND huyện thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo qui định. Trên cơ sở đó, tham mưu danh mục đầu tư công năm 2025 trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

2. Về dự thảo Nghị quyết Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Đại biểu khách mời;
- Lưu VT-BKTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Bình