

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội

### Điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Tại kỳ họp thứ 19 HĐND huyện, khóa XII)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình số 365/TTr-UBND ngày 26/9/2024 của UBND huyện về đề nghị Hội đồng nhân huyện điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình và kết quả khảo sát thực tế các danh mục Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

Tại kỳ họp lần này, UBND huyện trình HĐND huyện xem xét thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là đúng thẩm quyền đảm bảo theo quy định Luật đầu tư công.

#### 1. Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025:

UBND huyện đề nghị điều chỉnh tổng mức, quy mô, tên danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 đã được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của HĐND huyện. Qua nghiên cứu nội dung các tờ trình và hồ sơ có liên quan Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy:

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện thống nhất 02 danh mục di dời trụ điện của 02 xã Bình Chánh và Bình Sa. Đến nay xã Bình Chánh sau khi thẩm định giảm tổng mức so với tổng mức dự kiến ban đầu là 18 triệu đồng. Bên cạnh đó xã Bình Sa chưa thực hiện do qua khảo sát, lập dự toán vượt tổng mức nên không đảm bảo nguồn vốn thực hiện. Để phát huy hiệu quả nguồn kinh phí đã được phân bổ và đảm bảo kinh phí để xã Bình Sa thực hiện công trình đã được phê duyệt. Do đó, cần điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình và điều chỉnh quy mô thực hiện.

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/5/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình: Công trình Xây dựng nhà thể thao và các hạng mục khác của trường THCS Quang Trung xã Bình Giang (nguồn ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 để xã đạt chuẩn NTM nâng cao). Khi lập các thủ tục

hồ sơ chuẩn bị đầu tư để thực hiện công trình nhưng theo tiêu chuẩn thiết kế thì không phê duyệt được do tên công trình, hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư dự kiến chưa đảm bảo. Do đó, điều chỉnh tổng mức công trình và điều chỉnh tên danh mục công trình tại trường THCS Quang Trung xã Bình Giang.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện cơ bản thống nhất với các tờ trình của UBND huyện.

Sau khi HĐND huyện thống nhất thông qua đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, cân đối ngân sách huyện để phân bổ cho các công trình để triển khai thực hiện.

Về dự thảo nghị quyết: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị đại biểu mời;
- Thành viên Ban;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Phong**