

**PL 3: PHỤ BIỂU 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN NTM NĂM 2024 ĐẾN 15/10/2024**

(Kèm theo Báo cáo số: 748 /BC-UBND ngày 18 /11/2024 của UBND huyện Thăng Bình)

DVT: Trđ

TT	NGUỒN VỐN	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 (bao gồm vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang)			KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI			TỔNG CỘNG		
		Kế hoạch vốn năm 2024 được giao	Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 từ ngày 15/10/2024 (bao gồm thanh toán và tạm ứng KHV năm 2024)		Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài (nếu có)	Lũy kế giải ngân KHV năm 2023 kéo dài tính từ lúc cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài đến 15/10/2024		KHV NĂM 2024	GIẢI NGÂN	TỶ LỆ
			Số vốn	Tỷ lệ (%)		Số vốn	Tỷ lệ (%)			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.086</b>	<b>26.967</b>	<b>76,86%</b>	<b>1.591</b>	<b>1.324</b>	<b>83,24%</b>	<b>36.677</b>	<b>28.291</b>	<b>77,14%</b>
1	Vốn NTM trung ương	16.464	12.129	73,67%	849	582	68,59%	17.313	12.712	73,42%
2	Vốn NTM tỉnh	18.623	14.838	79,67%	742	742	100,00%	19.364	15.579	80,45%